



# INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 7

## MARZO 2019

88 UNIFAMILIARES. Parcelas 5-6. Sotoviñuelas  
OPERACIONES INMOBILIARIAS GARANTIZADAS SL





88 UNIFAMILIARES. Parcelas 5-6. Sotoviñuelas

OPERACIONES INMOBILIARIAS GARANTIZADAS SL

INFORME N°: 7

MARZO 2019

## SEGUIMIENTO DE LA OBRA

### MOVIMIENTO DE TIERRAS

Todos los trabajos de vaciado de tierras estan terminados.

### SANEAMIENTO Y EVACUACION

El drenaje y el saneamiento enterrado se están ejecutando.

### CIMENTACION

Ha terminado el hincado de pilotes. Y ha comenzado el hormigonado de limpieza, previo a la lámina de bentonita.

### ESTRUCTURAS

### ALBAÑILERIA

### CUBIERTAS

### ALICATADOS Y PAVIMENTOS

### REVESTIMIENTOS

### FALSOS TECHOS

### CARPINTERIA DE MADERA

### CARPINTERIA DE ALUMINIO

### CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

### VIDRIERIA

### AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

### PINTURAS Y BARNICES

### APARATOS SANITARIOS

### INSTALACIONES FONTANERIA

### INSTALACIONES ELECTRICIDAD



88 UNIFAMILIARES. Parcelas 5-6. Sotoviñuelas

OPERACIONES INMOBILIARIAS GARANTIZADAS SL

INFORME Nº: 7

MARZO 2019

## SEGUIMIENTO DE LA OBRA

INSTALACIONES DE CALEFACCION

INSTALACIONES DE GAS

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

INSTALACIONES CLIMATIZACION

INSTALACIONES VENTILACION DE VIVIEDAS

INSTALACIONES DE VENTILACION FORZADA DE GARAJE

INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES

INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR

URBANIZACION

VARIOS

PISCINA Y PISTA DE PADEL

MOBILIARIO DE COCINA

**CONTROL DE CALIDAD**

Se siguen ejecutando los controles de calidad de los materiales y sistemas constructivos.


**GESTION DE RESIDUOS**

Se sigue ejecutando el control de residuos de la obra.


**SEGURIDAD Y SALUD**

Se sigue ejecutando la seguridad y salud de la obra.

AVANCE DE LA OBRA



ESTADO GLOBAL DE LA OBRA





FOTOGRAFIAS EXTERIORES





FOTOGRAFIAS EXTERIORES

